

3 DE DICIEMBRE | 2020

## REPORTEN°4SOBRETRABAJOS EN CANAL LAS MERCEDES-TÚNEL PATAGÜILLA

En relación con el derrumbe ocurrido al interior del túnel Patagüilla del Canal Las Mercedes, Colbún informa los siguientes trabajos realizados durante la jornada de ayer miércoles 2 de diciembre, hasta las 19:00 horas:

- Durante el día de ayer se logró remover y sacar del túnel un total de 5 metros cúbicos de material proveniente del derrumbe, totalizando 30 metros cúbicos. Continuó el derrame controlado de material de la zona de derrumbe.
- Se realizó además una visita de especialistas, quienes verificaron la necesidad de fortificar 100 metros del túnel desde la entrada aguas arriba del derrumbe (de un total de 185 metros que tiene esa sección del túnel) para asegurar la protección de las personas que laboran allí. Para ello, se decidió colocar hormigón proyectado (shotcrete) con fibra en esetramo, trabajos que comenzaron ayer en la noche y se están terminando esta mañana. La metodología de trabajo requiere que estas fortificaciones tengan un tiempo de fraguado, indispensable para continuar de forma segura con las labores de extracción del material del derrumbe a partir de esta tarde.
- Dentro de los trabajos de fortificación también se continuó con la instalación de pernos en los hastiales (paredes laterales del túnel), necesarios para darle estabilidad a la obra.
- Adicionalmente, llegaron al sitio de faenas dos nuevos cargadores para retiro de material, los cuales tienen mayor capacidad respecto de los que han estado trabajando hasta ahora.
- De esta manera, se sigue trabajando a un ritmo continuo y dentro de los tiempos estimados inicialmente.
- Por otra parte, a requerimiento de las municipalidades de Curacaví y María Pinto, y en coordinación con la Gobernación de Melipilla, se dispuso la operación de 12 camiones aljibes, que comenzaron a operar en el día de ayer, más otros 20 camiones que operarán a partir de hoy. La operación de estos camiones será dirigida por los respectivos municipios e irá en ayuda de los pequeños agricultores, cuyas parcelas pueden ser regadas a través de este método.
- La Compañía reitera su total compromiso para disponer todos los medios materiales para trabajar de manera continua y con todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a las personas que allí laboran, con la finalidad de reparar el derrumbe imprevisto al interior del túnel Patagüilla y restablecer las condiciones para el flujo del agua.

Apoquindo 4775, piso 11, Santiago, Chile +562 24604000 +562 24604611

- Se adjuntan fotos de jornada de ayer.



**Foto 1:** Cargadores adicionales de apoyo a los existente para el retiro de material



**Foto 2:** Instalaciones de faenas



**Foto 3:** Camiones aljibe